

Ve středu 24.11.2010 se od 17:00 hodin v Informačním centru ITC Osek konala schůzka, která měla za úkol objasnit postoje všech zúčastněných stran, probrat možné aspekty, překážky a definovat potřebné kroky při záchraně zříceniny hradu Rýzmburk.

Pozitivní přístup paní starostky a příslibení aktivní účasti města byl povzbuzujícím začátkem.

Výsledkem více jak dvouhodinové debaty byla definice výchozího bodu a tím je důležitá změna vlastníka pozemku z Lesů České Republiky s.p. (čili ve vlastnictví státu) na město Osek. Bohužel zástupce Lesů ČR Ing. Jaroslav Vacek se vyjádřil v tom smyslu, že bezúplatný převod rozhodně není prioritou a je upozaděn za současnými aktivitami státního podniku.

Převod do vlastnictví města je důležitý pro budoucí financování projektů spojených s "konzervací" hradu, aby bylo možno čerpat z různých státních, regionálních a evropských fondů.

Pan Jiří Kučera, předseda Občanského sdružení pro záchranu hradu Rýzmburk uvedl, že má podnikatelský záměr, který umožní financovat obnovu a následný provoz hradu bez použití prostředků z uvedených fondů.

Dalším důležitým a potřebným krokem je zoologický průzkum, který bude bohužel možný nejdříve na jaře roku 2011, a který definuje lokality s výskytem silně ohroženého živočišného druhu - mloka skvrnitého. Bohužel je tento obojživelník dle posledních výzkumů "nepřestěhovatelný", buď se vrátí do původního útočiště nebo uhynie. A tak bude nutné lokalizovaná místa ochránit před jakýmkoli nepřiměřeným zásahem.

Posledním výstupem byla definice čtyř zástupců pro čtyři hlavní proudy - komunikace s úřady, projekty, práce na hradě, prezentace. Pan Jiří Kučera si nechal čas na promyšlení tohoto návrhu.

Schůzky se zúčastnili:

Ing. Ivan Lehký - architekt, dlouholetý výkum architektury hradů, aktivní dlouholetý zájem o Rýzmburk

PhDr. Zdeněk Smrž - archeolog, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.

Bc. Milan Sýkora - archeolog, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.

Jiří Kučera - zakladatel a předseda OS pro záchranu hradu Rýzmburk

Ing. Lenka Říhová - starostka města Oseka

Jiří Vondra - zastupitel, aktivní dlouholetý zájem o Rýzmburk

Mgr. Jaroslav Skopec - Národní památkový ústav v Ústí nad Labem

Mgr. Jiří Wolf - muzeum Duchcov, člen Caudata - sdružení zájemců o faunistiku, teraristiku a ochranu ocasečných obojživelníků

Pavel Koukal - místopředseda OS pro záchranu hradu Rýzmburk, aktivní dlouholetý zájem o Rýzmburk

Ing. Jaroslav Vacek - Lesy ČR - Lesní správa Litvínov

Mgr. Jan Sklepník - radní, aktivní zájem o Rýzmburk

Mgr. Michal Soukup - archeolog, Regionální muzeum Teplice

Martin Hozák - aktivní zájem o Rýzmburk

Zdena Rubešová - kronikářka města Oseka

Miroslav Rada - mluvčí OS pro záchranu hradu Rýzmburk

Projednávaný návrh zpracovaný Mgr. Michalem Soukupem:

**HRAD RÝZMBURK**

**Název:** Riesenburg, Rýzmburk aj.

**Katastrální území:** Hrad Osek (německy Riesenberg - název osady pod hradem)

**Parcely:** 1) st.1 - způsob využití: zbořeniště; druh pozemku:zastavěná plocha a nádvoří

2) pozemková 259/8 - způsob využití: jiná plocha; druh pozemku:ostatní plocha

**Vlastník:** Česká republika; Právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p.

Za státní podnik Lesy ČR jedná a podepisuje generální ředitel (Ing. Svatopluk Sýkora), v jeho nepřítomnosti zástupci statutárního orgánu: personální ředitelka (PhDr. Jitka Věková), ekonomický ředitel (Ing. Michal Gaube), obchodní ředitel (Ing. Zdeněk Sýkora), výrobně technický ředitel (Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.) a správní ředitel, a to každý samostatně (viz obchodní rejstřík).

Hrad Rýzmburk je registrovanou kulturní památkou - rejstříkové číslo v ústředním seznamu kulturních památek je 43373/5-2725 (viz § 7 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Na kulturní památky se vztahují zvláštní pravidla.

Hrad Rýzmburk je dále lokalitou s doloženým výskytem chráněných živočichů - konkrétně mlok a skvrnitého

, který je ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. k zákonu o ochraně přírody a krajiny označen za silně ohrožený druh obojživelníků.

Nařízením Ústeckého Kraje č.2/2006 ze dne 7.6.2006 byl vymezen přírodní park "Loučenská hornatina". Hrad Rýzmburk se nachází na území tohoto přírodního parku.

---

### **Fyzická péče o hrad v souhrnu základních momentů**

1. Převod pozemku 259/8 a st.1 v k.ú. Hrad Osek do majetku obce – jednání mezi obcí a majitelem (ČR) zastoupeným podnikem Lesy ČR a.s.
2. Zajištění koordinátora veškerých prací, administrativních úkonů, zpracování projektů, odborných komisí atd., týkajících se hradu.
3. Zpracování studií: A) revitalizace zříceniny B) využití objektu - lze částečně souběžně, nejlépe však ve dvou týmech. Výsledné řešení na úrovni projektové dokumentace bude představovat kompromis mezi oběma studiemi. Projekty postupně na jednotlivé úseky - podle

toho, které části jsou nejohroženější a nejvíce nebezpečné pro návštěvníky.

4. Vymezení areálů s výskytem chráněných živočichů a rostlin.
5. Zajištění potřebných povolení k provádění úprav.
6. Zajištění správce – stálého zaměstnance alespoň na částečný úvazek – a zázemí pro něj (kancelář, sklad náradí, prodejní stánek?, atd.), nejlépe v blízkosti hradu.
7. Geodetické zaměření, fotogrammetrie.
8. Práce na odborných podkladech pro tabule a propagační materiály
9. Vymezení dočasných pochůzkových tras (dle návrhu I.L.)
10. Provizorní zamezení vstupu do ohrožených částí a osazení tabulí „na vlastní nebezpečí“ a „zákaz“
11. Šetrné odstranění polomů a větví ohrožujících návštěvníky
12. Archeologický výzkum v místech osazení informačních tabulí
13. Osazení informačních tabulí

14. Podpůrné konstrukce do padajících oken a pod padající zdi
15. Koordinace úklidu
16. Chemické rozbory malt z nejhroženějších míst
17. Chemické a fyzikálně chemické rozbory malt z míst předpokládaného odstranění náletu
18. Návrh směsí pro pojiva a jejich výroby (na místa doplnění)
19. Vymezení míst pro skládky kamenů
20. Sběr volně ležících kamenů na skládky, architektonické články do lapidaria
21. Projekt doplnění a stabilizace kritických úseků
22. Zajištění zednického specialisty a jeho odborný dozor a doškolení
23. Zajištění zázemí pro konzervační, zednické a archeologické práce
24. Archeologický výzkum a stavebně-historická dokumentace v cílových plochách podle potřeby
25. Dozdívky a stabilizace nejhroženějších úseků

26. Pevné stanovení postupu turistických tras, uzavření všech přístupů do hradu s výjimkou jednoho (seshora).
27. Projekt na turistický provoz
28. Vydání propagačních materiálů, web
29. Částečné odstranění krytu a zastínování nově odkrytého zdiva
30. Postupný přechod režimu a následné stavební zajištění zdiva v odkrytých úsecích
31. Projekt na stabilizaci korun zdiva
32. Stabilizace korun zdiva ve vybraných úsecích (hradba, paláce, malý donjon)
33. Projekt na využití bergfriedu – rozhledna? + projekt sanace velkého donjonu
34. Bergfried, donjon – lešení a provedení fotogrammetrie
35. Zajištění korun zdiva a stabilizace hmoty zdiva u bergfriedu a velkého donjonu
36. Archeologický výzkum v interiéru a okolí velkého donjonu a bergfriedu

37. Úprava podlah obou věží (bergfried a velký donjon) a instalace případných vnitřních konstrukcí a osazení dveří

38. Částečné odstranění krytu v okolí velkého donjonu a bergfriedu

### **Nástin komplexního postupu**



